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N _ DU COMITE SYNDICAL

eadll ki du 3 octobre 2024

L’an deux mille vingt-quatre le 3 octobre a 14h00, le Comité Syndical du Syndicat
Mixte de Gestion pour I'approvisionnement en eau Potable de I'llle-et-Vilaine s’est
reuni, en séance ordinaire, a Rennes 2d allée Jacques Frimot, sous la Présidence
de Monsieur Joseph BOIVENT.

Etaient présents: Messieurs Joseph BOIVENT, Michel DEMOLDER, Régis
GEORGET, André LAITU, Jean RONSIN, Teddy REGNIER, Jean-Claude BELINE,
Rémi PITRE, Jean-Francis RICHEUX, Jean-Luc OHIER (suppléant M. PERRIN) ;
Yann SOULABAILLE, Marcel LE MOAL, Georges DUMAS, Christian SORIEUX

Etaient absent(e)s ou excusé(e): Mesdames Marie-Edith MACE, Emmanuelle
ROUSSET, Messieurs Patrick HERVIOU, Guillaume PERRIN.

Pouvoir :
e De Monsieur Patrick HERVIOU a Monsieur Jean RONSIN
e De Madame Marie-Edith MACE a Monsieur Michel DEMOLDER
e De Madame Emmanuelle ROUSSET a Monsieur SOULABAILLE

Assistaient également : Messieurs Charles LERAY Paierie Départementale, Madame
DUVAL du SIEFT, Messieurs Antoine DECONCHY, Jean-Pierre TROUSLARD, et
Mme Veéronique PERRATON du SMG-Eau35

Secrétaire de séance : Georges DUMAS

Nombre de Membres du Comité présents : 14
Nombre de Membres du Comité votants : 17

Date de la convocation : le 25 septembre 2024
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Comité syndical du 3 octobre 2024

N°24/10-14 Point d’avancement du programme de travaux du Schéma
Départemental AEP

Rapport,

Un point d’avancement sur le schéma départemental d’alimentation en eau
potable approuvé en janvier 2024, est présente aux membres du comité
syndical du SMG-Eau35. Le chiffrage initial s'élevait a 144M€E. ’
Les points principaux sont les suivants :
e Travaux en cours : 48,5M€ dont 3,8M€ non chiffrés au schéma
e Travaux au stade projet : 36M€ dont 9,7M€ non chiffrés au schéma, a
noter I'absence de données récentes pour les usines de Beaufort
(EPSM) et celle du Paradet (Redon ou Ouest35)
¢ 'Projets en réflexion : 58,5M€ dont 31,5M€ non chiffrés au schéma
M. Trouslard alerte sur l'importance des montants non chiffrés au schéma
(45M€) dont le financement n'est pas assuré aujourd’hui et sur le manque
d'informations sur plusieurs projets.

J'ai 'honneur de vous demander, mes chers collegues, de bien vouloir :

1°) PRENDRE acte de cette présentation

Y , Fait & Rennes, le 3 octobre 2024
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